




Information Bauarbeiten „OD Westheim/B19“

4. Ausgabe, 21. Juni 2021

Die Gemeinde Rosengarten informiert über die geplanten Baumaßnahmen im Bereich der Ortsdurchfahrt Westheim/B19.



Stand der Arbeiten:

- Die **Fa. Leonhard Weiss** hat seit März 2021 folgende Arbeiten ausgeführt:
 - Aufbau und Unterhalt der großräumigen Umleitung
 - Die Asphaltdeckschicht wurde auf gesamte Länge und Breite der Ortsdurchfahrt abgefräst
 - Der Regenwasser- und der Mischwasserkanal wurden von der „unteren“ Einmündung der Haller Straße in die B19 bis kurz unterhalb der Einmündung Schönbühl neu hergestellt, der schadhafte Kanal ausgebaut. Damit sind ca. 70% der Kanalbauarbeiten abgeschlossen
 - Auf gleicher Länge wurden die Stromleitungen und Leerrohre der Stadtwerke neu verlegt
- Die **Fa. Kanaltechnik Meyer** hat seit April 2021 folgende Arbeiten ausgeführt:
 - Ca. 300m der bestehenden Mischwasserkanäle wurden mit Inliner saniert. Zudem wurden mehrere Kurzliner eingebaut und zahlreichen Stützen saniert. Die Inlinersanierungsarbeiten sind damit abgeschlossen.



Information Bauarbeiten „OD Westheim/B19“

Sonstiges:

Die Planungen für die Linksabbiegespur im Bereich des Reutterareals wurde konkretisiert und mit den Beteiligten (Gemeinde, Regierungspräsidium, Investor, Rewe) abgestimmt. Die finanziellen und vertraglichen Belange wurden von der Gemeinde geregelt. Die Ausführung wurde an die Fa. Leonhard Weiss beauftragt.

Weitere Arbeiten bis November 2021:

- Fertigstellung der Kanalbauarbeiten
- Fertigstellung der Versorgungsleitungen der Stadtwerke
- Neubau des Gehweges incl. Beleuchtung (Länge ca. 60 m) zur Anbindung Ampelanlage Gartenstraße Richtung „Reutter-Areal“
- Herstellung der Linksabbiegespur „Reutterareal“
- Barrierefreier Umbau der Fußgängerüberwege
- Barrierefreier Umbau der Bushaldebuchten im Norden
- Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Süden (Buskaps)
- Erneuerung der Asphaltschichten der Fahrbahn (B19)
- Markierungsarbeiten
- Abbau der Umleitung

Bauzeit:

Die Arbeiten liegen innerhalb der geplanten Bauzeit. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der vertraglich vereinbarte Fertigstellungstermin (November 2021) eingehalten werden kann. Die Sperrung wird demnach ab Dezember 2021 aufgehoben werden.

Baukosten:

Die Arbeiten liegen innerhalb des vorab berechneten Kostenrahmens.

Ihre Ansprechpartner:

- Gemeindeverwaltung Rosengarten, Frau Schweizer
Tel. 0791/95017-10, Email: schweizer@rosengarten.de
- Stadtwerke Schwäbisch Hall, An der Limpurgbrücke 1, 74523 Schwäbisch Hall
Herr Weissinger, Tel. 0791 401 – 8231, Email: marc.weissinger@stadtwerke-hall.de



Information Bauarbeiten „OD Westheim/B19“

- Grimm Ingenieure, Dresdener Straße 8, 73479 Ellwangen
Tel. 07961 9023-0, Email: info@grimm-ingenieure.com
- Fa. Leonhard Weiss, Leonhard-Weiss-Straße 2-3, 74589 Satteldorf
Herr Rief (Bauleiter), Mobil +49 1522 8861249, Email: j.rief@leonhard-weiss.com
Herr Zorn (Polier), Email: a.zorn@leonhard-weiss.com

Julian Tausch
Bürgermeister

Claus-Peter Grimm
Grimm Ingenieure



Information Bauarbeiten „OD Westheim/B19“

